Kadrina Vallavalitsus

Kihlevere ja Vohnja looduslike puhastite ehitamine

Aruanne 2003 a.  aprill – juuni

Puhastite ehitamine on kulgenud plaanipäraselt ilma oluliste probleemideta. Kõik ettevalmistustööd on lõpetatud. Vajaminev hulk maid on olemas, maad on ettevalmistatud ja vajalik hulk istutusmaterjali on varutud.

Valitud on puhastusseadmeid  ehitama hakkav firma ja sõlmitud on töövõtuleping tööde teostamiseks.

Rajatud on pajuistandikud Vohnja ja Kihlevere.  

Tööde teostamise graafik 

Mai 12- 18 mai . Puhastusseadmete aluse maade ettevalmistamine. Maade kultiveerimine traktoriga ja  ebatasasuste tasandamine.

Mai  26 – 31 mai  Maade ettevalmistamine taimede istutamiseks. Maade kultiveerimine teistkordselt vahetult enne istutamist. 

Istutamine
2 juuni – 10 juuni 


Taimede istutamine Vohnjas

11. juuni – 20 juuni

Taimede istutamine Kihleveres.

 Istutamine, täiendusmaterjali paigutamine, erinevate sortide vaheliste piiripostide paigaldamine jne. 

30. aprill 2003 kinnitati  Kadrina Vallavalitsuse korraldusega nr. 174 riigihanke tulemused ja otsustati sõlmida töövõtuleping võitjaks tulnud firmaga AS Hüdroehitus.  

22. juuni alustas AS Hüdroehitus ehitustegevust Kihleveres.

Praeguseks on kaevatud kraavid ja valmistatakse ette puhasti alust.

Projekti juhtimine ja info jagamine.

Projekti arengust kokkuvõtete tegemine  toimub vallavalitsuses regulaarselt igal korralisel istungil iga nädal. Arutatakse projekti hetkeseisu ja probleeme mis on tekkinud töö käigus.

Vallavolikogus on puhastusseadmete ehitust käsitletud regulaarselt. Kuna põhimõttelisi otsuseid mida peaks otsustama vallavolikogu ei ole olnud vaja teha siis on volikogu infoplokis kuulatud ära ettekandeid projekti arengu kohta. Siiani on toimunud projekti areng hästi ja volikogu poolne suhtumine on olnud positiivne.

Projekti arengut käsitlevad küsimused vallavolikogudes

18 juuni 2003 Vallavolikogu infoplokis arutati projekti hetkeseisu,  istutustegevuse käiku ja ehitustegevuse ettevalmistamist.

28. mai 2003 Vallavolikogu infoplokis arutati puhastite riigihanke tulemusi ja kuulati projekti arengut puudutavaid probleeme, maade ettevalmistamise tulemusi. 

19 märts 2003 Vallavolikogus infoplokis arutati Kihlevere ja Vohnja puhastusseadmete ehituse projekteerimistulemusi ja projekti edasist arengu puudutavaid küsimusi.

Puhastusseadmete ehitamist on tutvustatud ka Kadrina valla elanikele läbi kohaliku ajalehe kodukant. 20. juuni lehes artikkel “Puhastusseadmete ehitamisest Kadrina vallas“ ning mitmetel külakoosolekutel. 

Projekti on tutvustatud Lääne – Viru Maakonna teistele omavalitsustele ühisnõupidamistel.

Arvi Põldaas

Projekti tehnik

