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Contract between the Kambja partner and construction company

Ehituse töövõtuleping nr. 52

Kambjas









15.05.2003

Kambja Vallavalitsus, vallavanem, Ivar Tedrema isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, edaspidi nimetatud "Tellija" ja AS Hüdroehitus, juhataja Lauri Kask isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, edaspidi nimetatud "Töövõtja", sõlmisid lepingu, mille kohaselt Töövõtja kohustub valmis ehitama lepingus nimetatud objekti ning selle Tellijale üle andma. Tellija kohustub objekti vastu võtma ning tasuma selle eest kokkulepitud hinna. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks leppisid pooled kokku alljärgnevas.

1. Lepingu objekt

1.1.Lepingu aluseks ja lahutamatuks osaks on töövõtja poolt esitatud riigihanke nr. 007532        pakkumine.

1.2. Lepingu objektiks on AS Kobras töö nr. L41/030 alusel Kambja aleviku eksperimentaalse reoveepuhasti rajamine ning selleks vajalikud kõik tööd ja toimingud lepingus toodud  ja Tellija poolt täpsustatud tingimustel Töövõtja materjalist. Töö hulka kuuluvad lepingu eesmärgi saavutamiseks lubade ja litsentside hankimine, tööjooniste tegemine ja kooskõlastamine Tellijaga ning ametkondadega, vajaliku ja/või kasuliku täitedokumentatsiooni vormistamine ja Tellijale üleandmine, vajalikud ja/või kasulikud märkimis-ja mõõtmistööd.

1.3. Tellija annab ja Töövõtja võtab endale nimetatud objekti ehitamise kohustuse vastavuses käesoleva lepingu, lepingu dokumentidega ja kehtivate ehitusnormidega.

2. Lepingu dokumendid ja üldsätted 

2.1.Töövõtt teostatakse vastavalt käesolevale lepingule, lepingulisadele ja järgmistele lisanduvatele dokumentidele.

2.1.1. Riigihanke nr. 007532 pakkumine.

2.1.2. Juriidilistes küsimustes ja vahetähtaegade kohta tehtavad protokollid.

2.1.3. Tehnilistes küsimustes tehtavad aktid ja ühiste nõupidamiste protokollid.

2.1.4. Projektdokumentatsioon.

2.1.5. Ehitustööde käigus tehtud täiendavad joonised.

2.1.6. Finants- ja ehitustegevust kajastavad kahepoolsed aktid.

2.2. Juhul, kui lepingu ja/või selle lisade sätete vahel on vasturääkivusi, siis on erinevate sätete kehtivuse pädevusjärjekord järgmine.

2.2.1. Hilisem säte tühistab varasema ja erisäte (erandit kehtestav ehk täpsustav säte) tühistab üldsätte (reegli), välja arvatud hind.

2.3. Pooled tagavad ja kinnitavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti, põhikirja ega muu põhidokumendi alusel ega varem sõlmitud lepingust ega muul alusel põhinevat kohustust. Leping on sõlmitud arvestades seda, et Töövõtjal on lepingu täitmiseks vajalikud litsentsid ja load, Töövõtja on tööde alal asjatundja ning omab kogemusi, mis on lepingu täitmiseks vajalikud, ja teadmisi, mis ehitusettevõtjatel seaduse kohaselt peavad olema. Töövõtja kinnitab, et on tutvunud ehitusobjekti olemasoleva olukorraga ja projektdokumentatsiooniga ning tal ei ole selles osas mingeid pretensioone.

2.4. Töövõtja kannab juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni töö vastuvõetuks lugemiseni.

2.5.Töövõtja peab esitama kaetud tööde aktid koos fotodega, materjalide sertifikaadid ja muu täitedokumen-tatsiooni kahes (2) eksemplaris Tellijale kokkulepitud formaadis ja asjaomastele ametkondadele jooksvalt vastavalt töö etappide valmimisega.

2.6. Töövõtja peab esitama finantsaruande. Finantsaruanne esitatakse Tellijale 10. juuliks, (seisuga 01.07.03.a) ning peale ehituse üleandmist koos lõppaktiga. Finantsaruanne peab sisaldama informatsiooni kogu hanke summa ulatuses. Tehtud kulutused peavad olema kajastatud tabelis 1 näidatud vormi kohaselt. Materjalide ostu kinnitatakse aruandele lisatud originaalarvete koopiatega. Kõik originaalarved märgistatakse Tellija poolt templi jäljendiga ning säilitatakse Töövõtja poolt 7 aasta jooksul. Tellija poolsel nõudmisel võimaldatakse Tellija või tema poolt volitatud audiitori ligipääs originaalarvetele. Samuti on vajalik ära näidata ehitustöödeks kulunud inimtundide arv ja rahaline maksumus koos kõigi kehtivate maksudega. Tellijal on õigus edastada kogu saadav informatsioon finantseerijatele. 

                                                                                                                                                       Tabel 1

Materjalikulu

    Hankija
   Arve nr. 
Maksekorralduse nr., tasumise kuupäev
Kauba kirjeldus
    Ühik
Hind (sisaldab käibemaksu)








2.7. Töövõtja on kohustatud iga päev koristama ja ära vedama objektil oma tööst tekkinud ehitusprahi   ning hoidma korras tema poolt kasutatava töömaa.

2.8. Kahe kalendripäeva jooksul pärast töö lõplikku vastuvõttu on Töövõtja kohustatud likvideerima                                                                                                                                              ja ära vedama ehituseks ehitusmaale toodud seadmed ja muud vahendid.   Töövõtja on kohustatud osalema Tellija poolt kokku kutsutud koosolekutel, kus koordineeritakse ehitustegevust, ning täitma koosolekute protokollitud otsuseid.

3. Projektdokumentatsioon ja algandmed

3.1. Tellija annab Töövõtjale töö teostamiseks vajaliku, projektdokumentatsiooni ja muud vajalikud lähteandmed lepingu allkirjastamisel.

3.2. Töövõtjal on õigus teha ettepanekuid projektlahenduse muutmiseks Tellija nõusolekul. 

4. Tellija ja töövõtja volitatud esindajad

4.1. Tellija esindaja: Kambja Vallavalitsus majandusnõunik Enno Soodla, tel. 07 416 461. 

4.2.Töövõtja esindaja: AS Hüdroehitus juhataja Lauri Kask, tel. 051 55044, vastutavateks töödejuhatajateks objektil on Leo Ramul, tel. 050 56196 ja Sulev Muru, tel. 050 61271.

4.3. Tellija omanikujärelvalve: OÜ Ristmäe Ehitusekspert, Vaino Ristmäe, tel. 050 66739

Töövõtja kohustub järgima omanikujärelvalve teostaja  ettekirjutusi.

4.4. Projekteerija poolne järelvalve: Mihkel Gross tel. 055 25775

Töövõtja kohustub järgima projekteerija poolse järelvalve teostaja  ettekirjutusi.

5.Lepingu aeg

5.1. Töövõtjal on õigus alustada töid kohe pärast käesoleva lepingu allakirjutamist. 

5.2. Kogu ehituse üleandmise tähtaeg on 15.08.2003.

5.3. Leping loetakse lõppenuks pärast tööde üleandmist. Tööde üleandmine loetakse toimunuks Tellija ja Töövõtja esindaja poolt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest. Juhul kui aktis fikseeritakse vaegtöid, loetakse leping lõppenuks pärast vaegtööde likvideerimist. 

5.4. Tellijal on õigus saada kahjutasu eelpool viidatud tähtaja ületamise eest 0,2% lepingu summast iga ületatud nädala kohta eest, kuid mitte üle 10% lepingu maksumusest.

5.5. Töövõtja saab töö teostamiseks ajapikendust viivituste ja takistuste korral, mis on tingitud Tellijast või tema esindajatest või muudest Töövõtjast mitteolenevatest põhjustest, mille kohta esitatakse kirjalik õiend. Kui viivitused on tingitud Tellijast mitteolenevatel põhjustel, kohustub Töövõtja tegema kõik endast sõltuva selle takistuse kõrvaldamiseks.

6. Töövõtu hind

6.1. Käesoleva lepingu mahus tehtavate tööde maksumus on 2 202 597 krooni, millele lisandub käibemaks 396 467 krooni, seega kuulub tasumisele 2 599 064 (kaks miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat kuuskümmend neli) krooni. 

7. Maksete kord

7.1. Arveldamine toimub Töövõtja poolt koostatud ja Tellija poolt heaks kiidetud teostatud tööde aktide järgi esitatud arvete alusel vastavalt KIK’i finantseerimise-korrale  ning punktis 2.6 kirjeldatud nõuetele.

7.2. Tellija on kohustatud tasuma arve 20 tööpäeva jooksul alates arve  esitamisest. Kui Tellija ei tasu arveid tähtaegselt, maksab ta Töövõtjale viivist 0,2% maksmata arve summast iga maksetähtaja ületanud tööpäeva eest, kuid mitte üle 10% arve maksumusest.

7.3. Tellija tasub esitatud arvete alusel tähtajaks teostatud tööde eest 2,1 miljonit krooni s.h. Töövõtja kohustub  01.07.2003.a teostama ehitustöid ja esitama nende kohta arved summas 1,2 miljonit krooni ,ülejäänud lepingu summa tasutakse hiljemalt 01.10.2003.a. 

7.6. Kui tööde teostamine hilineb Töövõtja süül, on ta kohustatud maksma viivist lepingu punkt 5.4. alusel.

8.Garantii

8.1. Töövõtja annab garantii teostatud tööde projektijärgsele õigsusele ja kvaliteedile. 

8.2. Teostatud ehitus-montaažitööde garantii on kaks aastat alates tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamise kuupäevast. Juhul kui tööde vastuvõtmisel fikseeriti vaegtööd, arvestatakse garantiiaega nende tööde lõpetamise kuupäevast. 

8.3. Garantiiajal ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab Töövõtja oma kulul Tellijaga kokkulepitud ajaks.

9. Lepingu kehtivus

9.1. Leping loetakse lõpetatuks pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist poolt. 

9.2. Tellijal on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt, kui:

9.2.1. Töövõtja tegevus lõpetatakse;

9.2.2. Töövõtja suhtes kuulutatakse välja pankrot;

9.2.3. Töövõtja ei täida või rikub lepinguga võetud kohustusi;

9.2.4. töö seiskub pooltest mitteolenevatel põhjustel (force majeure)

Loetletud juhtudel (välja arvatud punkt 9.2.4) on Töövõtja kohustatud korvama Tellijale tekitatud materiaalse kahju.

9.3. Töövõtjal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, kui:

9.3.1. Tellija tegevus lõpetatakse;

9.3.2. Tellija suhtes kuulutatakse välja pankrot;

9.3.3. Tellija ei täida või rikub lepinguga võetud kohustusi;

9.3.4. töö seiskub pooltest mitteolenevatel põhjustel (force majeure).

Loetletud juhtudel (välja arvatud punkt 9.3.4.) on Tellija kohustatud Töövõtjale maksma tehtud tööde maksumuse ning ehituse lõpetamisega seotud kulutused.

9.4. Force majeure olukorra tekkimise kinnitamise kohta väljastab sellekohase õiendi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

10. Konfidentsiaalsus

10.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele antud lepinguga seotud informatsiooni, mis võiks kahjustada Tellijat või Töövõtjat. 

11. Lisatööd

11.1.Kui Töövõtjast sõltumatutel asjaoludel nõuab töö teostamine lisatöid või kulutusi, mida Töövõtja lepingu sõlmimisel ei võinud teada ja kui need johtuvad põhjustest, mille eest ei vastutata, siis sõlmitakse täiendav kokkulepe, mille järel teostatakse Riigihanke seaduse § 57 lg 4 alusel väljakuulutamiseta riigihange.

12. Vaidlused

12.1. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesoleva lepingu täitmisega ja milles pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

12.2. Lepingu, lepingu dokumentide ja seaduse vastuolu korral juhinduvad allakirjutanud seadusest; lepingu ja selle dokumentide vastuolu korral juhinduvad pooled lepingu punktis 2.2. sätestatust.

13. Poolte juriidilised aadressid

Tellija:




Töövõtja:

Kambja Vallavalitsus


AS Hüdroehitus

Kesk 2, Kambja vald


Pikk 12

Tartumaa 62001


Tartu 51009

registrikood 75009544


Reg. nr. 10436632

                         



Hansapank 1120227403

Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale. 

14.Allkirjad

Tellija:




Töövõtja:


