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Annex 15


Käesolev Töövõtuleping on LIFE Environment projekti “Saäästlik reovee puhastamine Eesti väikeasulates“ programmi raames tehtavate ehitustööde leping.

Kadrina Vallavalitsus (edaspidi Ehitustellija) kelle esindajaks on vallavanem Ain Surkaev  on sõlminud ehitustööde tellijana lepingu ehitusfirmaga AS Hüdroehitus (edaspidi Töövõtja)  kelle esindajaks on Lauri Kask ehitustööde teostajana. 

Töövõtja kohustub valmis ehitama lepingus nimetatud objektid ning selle Tellijale üle andma vastavalt allpool kirjeldatud tingimustel. 
TÖÖVÕTULEPING 
KADRINA




RIIGIHANKE EHK TÖÖVÕTU NIMETUS:
Vohnja ja Kihlevere looduslähedaste reoveepuhastite ehitamine

RIIGIHANGE NR 007644

TÖÖVÕTJA
Ettevõte AS Hüdroehitus
Registrikood 10436632

Aadress         Pikk tn 12 TARTU

Tel.                07402244

GSM              05155044

Faks
       07402402

Töövõtja esindaja lepingulistes küsimustes: 

 tel.: Lauri Kask

EHITUSTELLIJA
Institutsioon /ettevõte Kadrina vallavalitsus
Registrikood 75007824

Aadress         Rakvere tee 14, 45201 KADRINA

Tel.    (032) 25 600

Faks  (032) 25 601

Ehitustellija esindaja lepingulistes küsimustes: 

Arvi Põldaas, tel.: (032) 25 620 

LIFE PROJEKTI JUHT
EPMÜ

Registrikood 

Aadress: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu

Tel.:  07477172

Faks: 07383013

Projekti esindaja lepingulistes küsimustes: 

 Katrin Heinsoo

ÜLDIST
Käesolev leping ja Ehitustöövõtu üldiste tingimuste eestikeelne tõlge (“Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983”) moodustavad ühtse terviku. Vasakul ülanurgas antud pealdised viitavad YSE 1983 vastavatele punktidele, mida on täiendatud lepingu parempoolses osas esitatuga. 

Lepingus käsitlemata küsimustes lähtutakse YSE 1983-s esitatust.

TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED



1 §

Põhitöökohustused

YSE 1 §
Allakirjutanud Töövõtja on kohustatud allpool esitatud töövõtuhinna eest sooritama Ehitustellijale Kadrina vallas Vohnja ja Kihlevere külades looduslähedaste reoveepuhastite ehitamise  töövõtu.

Antud töövõtu hulka kuuluvad: 

Puhastite ehitamine vastavalt projekti, töö nr 34/030 etteantud tingimustele 

· Tiikide ehitamine

· Torustiku paigaldamine

· Tööd territooriumil ja juurdepääsuteedel

· Kõikide projektis ettenähtu tööde jaoks vajaminevate seadmete, materjalide hankimine ja paigaldamine.

· Kõikide ametkondlike lubade ja kooskõlastuste hankimine va. Ehitusluba

· Torustike katsetamised

· Puhasti käivitamine

· Ehituse ametkondliku vastuvõtmise korraldamine ja üleandmine Ehitustellijale

· Kvaliteedikontroll

· Garantiiaegsed kohustused

· Muud lepingudokumentides toodud kohustused

Töövõtt teostatakse vastavalt allpool loetletud töövõtudokumentatsioo-nile. Kõik lepingudokumentides määratud kohustused on üksteist täien-davad ja igaühes neis esitatud nõudmised on siduvad kõigi ülejäänutega. Dokumentide pädevusjärjestus on järgmine: 


1. Töövõtuleping


2. Pakkumise kutse lisakirjad


3. Pakkumise kutse dokumendid, sh.


4. Kutse võistupakkumisele


5. Töövõtuprogramm


6. YSE 1983 eestikeelne tõlge


7. Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne
 

8. Tehnilised tingimused ja muud ametkondlikud 
kooskõlastused

9. Projektdokumentatsioon (AS Kobras projekteeritud projektid.) 

Töö nr.L34/030 Vohnja küla  looduslähedane reoveepuhasti.

Töö nr.L34/030 Kihlevere küla  looduslähedane reoveepuhasti


10. MaaRYL 2000 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. 
Pinnasetööd ja alustarindid.”;


11. Pakkumus


12. Maksegraafik


13. Ajagraafik


14. Ühikhindade loetelu






2 §

Kõrvalkohustused
YSE 2 §
Ehitustöövõtu üldistes tingimustes mainitud Töövõtja kõrvalkohustuste osas tuleb juhinduda alljärgnevast:

Töövõtus sisalduvad kõik Ehitustöövõtu üldistes tingimustes toodud kohustused.


3 §

Töövõtja tagatised Ehitustellijale
YSE 4 §
Lepingu täitmise garanteerimiseks annab Töövõtja Ehitustellijale: 

· Ehitusperioodi tingimusteta tagatise e. täitmistagatise suurusega 10% käibemaksuga töövõtuhinnast, tasutakse töövõtjale peale lõpliku ehituse üleandmis –vastuvõtu akti allakirjutamist;

· Garantiiperioodi tingimusteta pangatagatise, suurusega 2 % käibemaksuga töövõtuhinnast kestusega 3 kuud üle garantiiperioodi lõpptähtpäeva;

· Tingimusteta pangatagatise 100% käibemaksuga ettemaksu summa ulatuses.

· Üldgarantiiaja pikkuseks on kaks aastat alates tööde vastuvõtmisest ja garantiiaegse tagatiskirja üleandmisest Ehitustellijale.


4 §

Ehitusobjekti kindlusta-mine tulekahju vastu

YSE 5 §
Kindlustuste võtmisel on kokku lepitud järgnevas: 

Töövõtja sõlmib objektile ehituse koguriskikindlustuse CAR.

Kindlustus peab katma vähemalt:

· Ehitustööd

· Ehitusmaterjalid, -masinad ja seadmed

· Alltöövõtjate töö

· vastutus kolmanda osapoole ees kahjujuhtumi hüvitispiiriga vähemalt 1 000 000 kr.

· vastutus ehitusvigadest tulenevate kahjude eest garantiiperioodil (kui ei ole kaetud ametialase tsiviilvastutuskindlustusega)

Enne esimese makseetapi maksmist Ehitustellija poolt peab Töövõtja esitama eelpoolmainitud kindlustuspoliisi(d) ja kindlustuspreemia maksmist tõendava(d) dokumendi(d).

TÖÖVÕTU AEG



5 §

Üldine reegel

YSE 19 §
Töövõtja võib alustada lepinguliste ehitustöödega 2003 a 21. nädalal.

Töödega tuleb alustada hiljemalt: 2003 a 22. nädalal


Töövõtu vaheetappide tähtpäevad


Töövõtja peab esitama finantsaruande. Finantsaruanne esitatakse Tellijale 10. juuliks, (seisuga 01.07.03.a) ning peale ehituse üleandmist koos lõppaktiga. Finantsaruanne peab sisaldama informatsiooni kogu hanke summa ulatuses. Kõik tehtud kulutused peavad olema kajastatud ühes alljärgnevaist tabeleist. Materjalide ostu kinnitatakse aruandele lisatud originaalarvete koopiatega. Kõik originaalarved märgistatakse Tellija poolt templi jäljendiga ning säilitatakse Töövõtja poolt 7 aasta jooksul. Tellija poolsel nõudmisel võimaldatakse Tellija või tema poolt volitatud audiitori ligipääs originaalarvetele. Töövõtja poolsed kulutused tööjõule kajastatakse eraldi tabelis ning need sisaldavad kõiki Eesti riigis kehtivaid makse. Tellija jätab endale õiguse edastada kogu saadav informatsioon finantseerijatele. 

Materjalikulu

    Hankija

   Arve nr. 

Maksekorralduse nr., tasumise kuupäev

Kauba kirjeldus

    Ühik

Hind (sisaldab käibemaksu)

Tööjõukulu




Töövõtu lõpptähtpäev 


Töövõtu tähtpäev on 31.08.2003.

Hiljemalt töövõtu tähtpäevaks peavad olema kõik ehitustööd lõpetatud ning Ehitustellijale üle antud. Tööde lõpetamise aktsepteerimise aluseks on tööde vastuvõtuülevaatuse vastav otsus.

Vastuvõtuülevaatuse otsus on aluseks leppetrahvide mittemaksmisele.


6 §

Trahv tähtaja ületamise eest 

YSE 20 §
Kui Töövõtja ei jõua temast olenevatel põhjustel töödega tähtpäevaks valmis, on Ehitustellijal õigus nõuda leppetrahvi igalt algavalt päevalt: 


lõpptähtaja ületamise eest: 0,5 % käibemaksuga töövõtusummast, k.a. lisatööd maksimaalselt 15 täisnädala eest


.


Ehitustellijal on õigus hilinemistrahv kinni pidada maksmata töövõtusummast.

EHITUSTELLIJA MAKSEKOHUSTUS



7 §

Töövõtusumma maksmine

YSE 29 §
Ehitustellija on kohustatud maksma Töövõtjale lepinguliselt teostatud 

Tööde eest:


2 162 389.- EEK
                                       ( kaks miljonit ükssada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend üheksa krooni)

Käibemaks 18% :
389 230.- EEK
Kokku :
2 162 389.- EEK
Maksed teostatakse maksegraafiku  ja üleandmis-vastuvõtuaktide alusel koostatud ja esitatud arvete järgi.

Viimane makseetapp tasutakse vastavalt peale tööde lõpliku valmimist ja puhastusseadmete nõuetekohast käivitamist.


Lepingule põhinevad arved makstakse, kui maksukõlbulik arve on esitatud Ehitustellijale ja vastav lepingujärgne töö on tunnistatud tehtuks.

Maksukõlblikuks loetakse makseetapi arve, kui see on kooskõlastatud ehitusjärelevalvajaga ja regionaalse projektijuhi poolt heakskiidetud, ning Ehitustellija poolt kinnitatud Teostatud Tööde Akti alusel. 

Maksekõlbulikuks loetakse lõpparve, kui see on kooskõlastatud

ehitusjärelevalvajaga ning regionaalse projektijuhi poolt heakskiidetud,  Ehitustellija poolt kinnitatud  lõpparveldusdokumentide, Tööde Teostamise Akti ja Tööde Üleandmise-Vastuvõtmise Akti alusel, s.t. lepingujärgsed tööd on lepingus fikseeritud mahus ja kvaliteedis teostatuks tunnistanud. Tööde Üleandmise-Vastuvõtmise Akti vormi saab Töövõtja regionaalse projektijuhi kaudu Ehitustellijalt.

Makseaeg on 30 päeva alates järelevalve esindaja heakskiidust. Arve viivisetrahv on 0,01% iga hilinenud kalendripäeva eest.


8 §

Indeksi mõju töövõtusummale

YSE 30 §
Lepinguhinda ega töövõtusummat ei korrigeerita hinnaindeksitega.


9 §

Ehitustellija tagatise andmise kohustus

YSE 31 §
Ehitustellija maksmise garanteerimiseks tagatisi ei anna.


10 §

Ehitusprojekti muutmise mõju töövõtuhinnale 

YSE 32 §


Projektimuutustest tingitud töövõtuhinna suurendamiseks või vähendamiseks nõutakse lisaks üldistes lepingutingimustes toodud punktidele järgnevat:

Ehitustellijal on õigus pakkumise aluseks olnud projektdokumentatsiooni muutmiseks ja Töövõtjal kohustus nendest johtuvate muutus- ja lisatööde teostamiseks.

Kõik muutus- ja lisatööd tuleb Ehitustellijaga kirjalikult kokku leppida enne tööde alustamist ja nende jaoks vajalike materjalide hankimist.

Ehitustellija tingimuste ja pakkumise aluseks olnud projektdokumentatsiooni muutustest tingitud töövõtuhinna muutuste kohta peab Töövõtja andma üksikasjaliku pakkumise tuues maksumuse välja nii konstruktiivelementide kui ka töö, materjali ja mehhanismide lõikes.

Kui hinna suhtes kokkuleppele ei jõuta, teostatakse töö omahinnaga vastavalt YSE 1983-le.

Muutus- ja lisatööde kohta tehakse ettepanek ehitusplatsi nõupidamisel vastavalt §18-le. Muutus- ja lisatööde kohta võivad ettepanekuid teha: Arvi Põldaas Ehitustellija poolt ja  Lauri Kask Töövõtja poolt.


11 §

Hindade ja palkade muutmise mõju töövõtuhinnale

YSE 33 §
Hinna- ja palgataseme muutused töövõtuhinda ei suurenda ega vähenda.



EHITUSTELLIJA KAASABI OSUTAMISE KOHUSTUS



12 §

Ametkondlike lubade hankimine

YSE 40 § p. 1
Ehitustellija on vastutav alljärgnevate ametkondlike lubade ja kooskõlastuste hankimise eest:

· Projekti kooskõlastamine e. ehitusluba vallavalitsusest

Tööde teostamisega seotud kooskõlastused maaomanikega hangib Ehitustellija

Ülejäänud ametkondlike lubade hankimise eest vastutab Töövõtja.


13 §

Dokumentatsiooni üleandmine

YSE 40 § p. 2
Ehitustellija annab Töövõtjale üle lepingudokumentidele vastavad joonised ja muu projektdokumentatsiooni. Nende üleandmise kohta on kokku lepitud:

Töövõtja saab Ehitustellijalt 2 eksemplari tööjooniseid.

Täiendavat projektdokumentatsiooni Ehitustellija ei esita.


14 §

Ehitustellija poolt tarnitavad materjalid

YSE 40 § p. 4
Ehitustellija tarnib alljärgnevad materjalid allpool toodud tähtaegadel:

Ehitustellija materjale ei tarni.


15 §

Töövõtuga samaaegselt teostatavad tööd

YSE 40 § p. 5
Ehitustellija teostab objektil käesoleva Töövõtuga samaaegselt järgnevad töövõtud neid käesolevale Töövõtule mitte allutades:

Ehitustellija samaaegselt muid töövõtte ei teosta.

TÖÖDE JUHTIMINE



16 §

Töövõtja töö juhtimine

YSE 45 §
Objekti projektijuht on:

Sulev Muru

GSM:         05061271


Objekti vastutav töödejuhataja on:

               Leo Ramul

GSM:         05056196  

Objekti tööohutuse eest vastutav isik on:

Sulev Muru

GSM:         05061271

JÄRELEVALVE



17 §

Ehitustellija esindaja ja järelevalvajad ning nende volitused

YSE 47 §
Ehitustellija esindajaks Töövõtu kohal ja tema poolset omanikujärelevalvet teostab projekti LIFE Environment  „Säästlik reovee puhastamine Eesti väikeasulates“ regionaalne projektijuht:

Arvi Põldaas, tel.: ( 032) 25 620, GSM 05049411

Institutsioon / ettevõte Kadrina vallavalitsus
Registrikood: 75007824

Aadress: Rakvere tee 14 

Tel.:  (032) 25 600

Faks: (032) 25 601

Ehitusjärelevalvet teostab: 

Jaak Streimann, tel.: (032) 25 607

Institutsioon /ettevõte Kadrina vallavalitsus
Registrikood 75007824

Aadress:   Rakvere tee 14

Tel.:   (032) 25 600

Faks:  (032) 25 601


LEPINGU OSAPOOLTE VAHEL ÜHISELT TEOSTATAVAD TOIMINGUD



18 §

Ehitusplatsi nõupidamised

YSE 51 §
Ehitusplatsi nõupidamisi peetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda kuus.

Ehitusplatsi nõupidamiste juhatajaks on regionaalne projektijuht. Iga ehitusplatsi nõupidamise ajal koostab regionaalne projektijuht ehitusplatsi nõupidamise protokolli, mis samas allkirjastatakse kolmes eksemplaris, millest Ehitustellija eksemplar  antakse regionaalsele projektijuhile, üks ehitusjärelevalvajale ja üks Töövõtjale. Regionaalne projektijuht jätab endale koopia Ehitustellija eksemplarist ning edastab kalendrinädala jooksul Ehitustellija eksemplari 

Kui ehitusplatsi nõupidamise protokollis fikseeritust tuleneb Töövõtulepingu muutmise vajadus või Lisaprotokolli koostamise vajadus ja ehitusplatsi nõupidamise protokollis sisaldub Ehitustellija esindaja või Töövõtja esindaja või nende ühine vastav taotlus, siis ehitusplatsi nõupidamisel protokollitud taotluse kohane jõustub Töövõtulepingu Muudatuse või Lisaprotokolli allkirjastamise hetkest Tööettevõtulepingu Muudatuses või Lisaprotokollis sätestatud kujul. 



ERITINGIMUSED



19 §




LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE



20 §

Vahekohus

YSE 82 §
Lepingust tulenevad võimalikud vastuolud lahendatakse osapoolte nõupidamisel.

Kui sel viisil kokkulepet ei saavutata, allutatakse vaidlus kohtu jurisdiktsioonile Lääne –Viru Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Käesolev leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks on Ehitustellijal, üks Töövõtjal.

Käesolev leping on sõlmitud Kadrinas, “ 28 ”mai  2003aastal.

Ehitustellija:
Töövõtja:


...........................................................................
...........................................................................
.....................................................................

/ Allkiri /
/ Allkiri /


Ain Suurkaev
Lauri Kask


Kadrina Vallavalitsus
AS Hüdroehitus


Vallavanem 
Juhatuse 


Ehitustellija:Kadrina Vallavalitsus
Töövõtja: AS Hüdoehitus



