PROJEKT

Vohnja ja Kihlevere  looduslähedaste reoveepuhastite ehitamine

ARUANNE

(Juuli, august, september)

Istandike hooldus

Juulikuus rohiti pajuistandikud Kihleveres ja Vohnjas.  Pajutaimede ümbrus poole meetri ulatuses puhastati rohust. Kuna oli väga sademeterikas periood siis rohi kasvas väga kiiresti

Kihlevere istandikku rohiti kahel korral. 

Kihlevere istandiku rohimisel kasutasime õpilasi keskkoolist (2) ja üliõpilasi (1)

Vohnja istandikku rohisid kolmteist kohaliku põhikooli õpilast.

TULEMUS

Kihlevere istandikus on osa (1/3) istikutest  kasvanud hästi ja ületavad rohurinde, (1/3) on rohurindega ühes kõrguses ja 1/3 on kasvanud tagasihoidlikult ja üks osa pajupulkadest ei ole juurdunud.

Vohnjas 1/3 on kasvanud väga jõudsalt ja kõrgus läheneb kahele meetrile

50% ülejäänud osast on rohurindega ühes kõrguses või madalamal ja 50% on rohurindest allpool ja osa ei ole ka juurdunud.

Sademete  rohkus pani rohu väga kiiresti kasvama ja kui rohijad jõudsid   ühe rohimisringiga lõpule siis rohimist alustatud piirkonnas kasvas rohi juba taimedega võrdselt. 

Kahjuks ei jõudnud me rohida kaks korda kogu Vohnja istandikku ja seetõttu jäid osad taimed rohurindesse. 

Järgmisel kevadel on võimalus osa taimi rohurindest välja aidata ja siis peaks istandik saama täisjõu kasvamiseks.

EHITUSTEGEVUS

Hetkel on Kihleveres väljaehitatud  puhastusseade 90%  projektis ettenähtud ulatuses. Lõpetatakse reoveeülepumpla paigaldus ja tehakse objekti heakord.

Olulisemad tegevused:

16.07 Tööde algus Kihleveres

22.07 Filterkehade ehituse alustamine

12.09 Kilekatendi paigaldamine

17.09 Filtrite täitmine fibo kergkruusaga ja killustikuga.

25.09 Filtrite pinnasega katmine.

31.09 Pumpla ehituse alustamine

03.10 Pumpla ehituse lõpetamine ja pumpla käivitamine

06. 10 Heakorratööde tegemine objektil

Kihlevere puhasti filterkehade täitmine nõutud materjaliga on kontrollitud ka vastava tehnoloogia autori esindaja poolt. 

Kogu  ehitustegevus on kontrollitud ka valla poolt määratud ehitusjärelevalve poolt.

Probleemid.

Peamiseks probleemiks oli ilmastik. Vihmad muutsid pinnase nii pehmeks, et ehitajad ei saanud pidevalt töötada ja sellest tulenevalt ka ehituse valmimise tähtajad lükkusid edasi.

Kihlevere puhasti juurde viib pehme pinnase tee mis tuleks katta kruusaga, et oleks võimalik puhastit teenindada. (Projektis lahendamata)

Puhastis toimunud rikkest info edastamine telefonile on oluline aga projektis ei ole seda lahendatud.

Vohja puhasti ehituse olulisemad tegevused:

24.07 Ehitustegevuse algus, survetrasside ehitus

29.07 Tiigi väljakaevamine, puhastamine ja laiendamine.

04.08 Jaotustorustiku paigaldamine

08.08 Ühendustrasside tegemine

19.08 Pumbajaama aluse ehituse alustamine

03.09 Moodulpumbajaama paigaldus

Vohnja puhasti ehitusel ilmnesid probleemid kui hakati puhastama tiike ja neid laiendama. Ühte tiiki hakkas kogunema kiiresti pinnasest tulevat vett Tiigi põhja kile panek oli ehitaja sõnul võimatu  sest vesi oleks selle tõstnud ülesse. Selleks, et tiigipõhjast vett ära juhtida oli vaja teha projektimuudatus. Tiigi põhja oli vaja rajada drenaaž, et pinnasest tulevat vett ärajuhtida. Projektimuudatuse maksumuseks on projekteerija hinnangul 250 000 krooni. Sellist raha aga eelarves ei ole. Tegime taotluse KIK-i, et saaksime täiendavat finantseerimist sellele projektile.

Hetkel puudub KIKi poolne seisukoht rahastamiseks. Kuna finantseerimist ei ole siis olime sunnitud ehitustegevuse Vohnjas peatama seniks kuni selgub rahastamine. 

Otsime ka alternatiivi projektimuudatusele.

Vaatame projektlahenduse läbi ja kaalume ka teisi alternatiive projekti  jätkamiseks.

Samad probleemid võivad tulla ka teise tiigi kaevamisega, pealegi on see ju vahetult jõe kaldal.

Seoses projektimuutusega on projekt osaliselt peatunud mis on kaasa toonud täiendava finantseerimise probleemi. KIK kannab viimase kolmandiku rahast siis kui objekt on valmis. Objekti ei saa aga valmis ehitada sest puudub täiendav finantseerimine. 

NOKK KINNI SABA LAHTI JA VASTUPIDI.

Lõpetuseks

Kihlevere puhasti on praktiliselt valmis ja töötab. Puhasti üleandmine – vastuvõtmine võiks toimuda paari nädala jooksul.

Ehitaja valmistab ette dokumendid puhasti üleandmiseks selle nädala jooksul, siis kulub nädal nende läbivaatamiseks.

Vohnja puhastile püüame leida sobiva lõpplahenduse selle nädala jooksul (tehnilise lahenduse). Rahastamise küsimus jääb lahtiseks.

Arvi Põldaas

Projekti tehnik

