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Annex 4


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus                                                      

Finantseerimise kord LISA 1

2004. AASTA VEEKAITSE PROGRAMMI

PROJEKTI TAOTLUS (ehitused)

Projekt: Kambja aleviku eksperimentaalne reovee näidispuhastussüsteem



Tüüp:     uusehitus projekt

(uusehitus, rekonstrueerimine, seadmete või mõõteriistade tarne jne)

Seotus keskkonnategevuskavaga :

2.2.14 Ökoloogiliste lahenduste katsetamine ja rakendamine reoveekäitluses

2.2.5 Keskkonnahoidlike tehnoloogiate pilootprojektide rakendamise kaasfinantseerimine ettevõtetes

Taotleja: Kambja vallavalitsus

Telefon: 07 416 450

Faks: 07 416 335

E-post: vald@kambja.ee

Aadress: Kesk 2, Kambja 62001 Tartumaa

Projekti algus 2002

                               Projekti lõpp 2005

         Projekti ala Tartumaa, Kambja vald                Administratiivne tase regionaalne

(maakond, vald, linn)                                                                (regionaalne, riiklik, rahvusvaheline)

                                                                           Taotletav summa 600 000 kr

1. Projekti

eesmärgid

 (milleks investeeringut taotletakse)


1. Kambja aleviku reovee puhastussüsteemi ehitamine, mis tagaks loodusesse juhitava heitvee nõuetekohase puhastamise lämmastikust ja fosforist (RT I 2001, 69, 424).

2. Eksperimentaalne keskkonnasõbralik reoveepuhasti, mille põhiosaks saab olema 15 ha suurune paju-, lepa- ja haavaistandus reovee ökoloogiliseks puhastamiseks.

3. EPMÜ ja TÜ üliõpilastele ning teadlastele väljaõppe ning teadusuuringute jaoks prototüübi loomine







1. prototüübi projekteerimine

2. biotiikide mahu suurendamine

3. reovee mehhaanilise puhasti ja settetiigi väljaehitus

4. taimkattefiltri rajamine (reovee jaotustorustik, istandus jms.)

Oodatav tulemus: looduslikku veekogusse ja pinnasesse juhitav vesi ei sisalda bakterioloogilist reostust, on puhastatud 95 % ulatuses ning vastab Eesti vabariigis kehtivatele nõuetele 

3. Tagamaad ja õigustatus (olukord enne projekti ning milliseid õigusakte täidetakse)
Kambja alevikus on olemas isevoolne kanalisatsioonisüsteem, mille kaudu  reovesi voolab  aktiivmudapuhastusse BIO-100 ja sealt läbi kahe biotiigi Tatra ojja. BIO-100 on amortiseerunud. Seade on mitu aastat toiminud setitina. Puhasti juures on möödavoolutorustik, mille kaudu osa reovett biotiikidesse voolab. Puhastina toimivadki hetkel kaks biotiiki. 

Kambja alevikus tekkiva reovee puhastamiseks otsustati kasutada looduslähedast puhastusmeetodit:

Eelpuhastuseks kasutatakse mehhaanilist võret ja settetiiki. Bioloogiline puhastus toimub uutes biotiikides. Soojal ajal kasutatakse osaliselt puhastunud reovesi ära energiavõsa niisutamiseks. Talvel, kui niisutussüsteemi kasutada ei saa, toimub järelpuhastus vanades, olemasolevates biotiikides.



4. Saadav tulu
1. Keskkonnakaitseline: Eesti jaoks uudne keskkonnasõbralik bioloogiline puhasti.

2. Otsene rahaline: Välisinvesteeringute toomine Eestisse, taastuvate energiaallikate (hakkepuit) tekkimine kõrvalproduktina.

3.    Muu kaudne: Spetsialistidele ja üliõpilastele       õppeprototüübi loomine.



5. Projekti hetkeseis (jätkuvate projektide puhul eelnevalt täidetud mahud füüsilistes ühikutes või %-des või muud iseloomustavad näitajad)
1. Kogu LIFE 00 ENV/EE/000924 projektis osalus Kambja vallal (4165622 EEK) on täidetud finantseerimislepingutega 69,2 % ulatuses.

2. Tööd on seni tehtud vastavalt nelja-aastase (2002-2005) projekti töögraafikule.

3. Reoveepuhasti projekteeriti 2002.a lõpp 2003.a algus.

4. Puhasti ehitustööde riigihange korraldati ning tööettevõtuleping hanke võitjaga sõlmiti kevadel, 2003.a. Ehitustööd on alustatud ja on planeeritud lõpetada k.a. augustikuus.

5. Taimkattefiltrisse istutati taimed mais, 2003.a.



6. Finantseerimine ja projekti eelarve kuluartiklite lõikes 2003. aastal


Kokku


KIK
RIP
   OV (>10%)


VÄLISABI

   (LIFE)


  MUUD (LAEN)

 

1.Tegelik 2002-2003 s.h (loetleda allpool)







1.1 projekteerimine
94 400



94 400


1.2 maa ost
67600


67600



1.3. maa ettevalmistamine
60070



60070


1.4. taimkattefiltri rajamine
219514



219514




1.5 ehitustööd
2599064
1000000


799064
800000

1.6. projekteerija järelvalve
11800



11800


1.7. ehitusjärelvalve
28000


28000



1.8. teadmiste levitamine ja koolitus
304914


   172000


          132914




2. Taotlus 2004 s.h







2.1. Uuringud/ projekteerimine kokku s.h (loetleda allpool)







2.2 Ehitustööd kokku s.h (loetleda)







2.2.1 ehituseks võetud laenu tagasimaksmine

600000


200000
-800000

2.3 Seadmed kokku s.h (loetleda allpool)







2.4 Materjalid kokku s.h (loetleda allpool)







2.5 Muud kokku (prognoos 2004-2005)







2.5.1 infomaterjalide tegemine
250000
150000



     26584


            73416




2.5.2 süsteemi efektiivsuse monitooring
250000
  150000



     40000


            60000




2.5.3 teadmiste levitamine (Vastavalt LIFE programmi reglemendile)
280260
  100000



     50000


          130260




5. Kõik kokku
4165622
2000000
0
384184
1781438
0

6. Taotluse lisad 13lk :

Lisa 1 Life-Environment keskkonnaalase demostratsioonprojekti

           LIFE    00ENV/EE/000924 kokkuvõte 3lk;

Lisa 2 Maksumuste kalkulatsioon 1lk;

Lisa 3 Eksperthinnang 5lk;

Lisa 4 Ehituse töövõtuleping 4lk.

Taotleja kinnitus:      Ivar Tedrema  ,  vallavanem                                 25.06.2003.a.

                                       nimi, ametikoht                              allkiri               kuupäev, aasta 

