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1. Vegetation
filter planning

01.01.02
01.01.02

30.06.02

1.1 Land lease 01.01.02
01.03.02

01.04.02

2. Land
preparation

01.07.02 30.09.02

3. Planning of
sludge
treatment plant

01.01.02
01.04.02

31.03.02

4. Construction
of sludge
treatment plant

01.04.02 30.06.02

5. Weed control
in plantations

01.07.02
01.04.03
01.04.04

30.09.02
30.06.03
30.06.04

6. Planting of
willows to the
plantations

01.04.03 30.06.03

7. Purification of
sewage with
sludge process

01.10.02
01.07.03
01.10.04
01.10.05

31.03.03
31.03.04
31.03.05
31.12.05

8. Establishment
of pumps and
pipes network

01.01.04 30.06.04

9. Purification of
wastewater in
the plantations

01.04.04
01.04.05

31.12.04
31.12.05

10. Monitoring
of purification
efficiency

01.04.04
01.04.05

31.12.04
31.12.05

11. Monitoring
of plantation
state

01.07.04
01.07.05

31.12.04
31.12.05

12.
Dissemination
of knowledge

01.01.02
01.01.02
01.04.02
01.10.02
01.10.03
01.07.04

31.03.02
31.03.02
30.09.02
31.03.03
31.03.04
31.12.05

13. Reports
31.03.06

"Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities"

Planned duration
Actual duration

Planned milestone

Actual milestone

Planned Actual

Task in process
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Planned report
Actual report  

 


